




AREA	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION	2008	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2009	DEFINICIONES
	REMODELACION DE LAS INSTALACIONES Y MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE																
	SISTEMA DE AIRE CLASIFICADO EN ACONDICIONAMIENTO II Y ALMACEN GENERAL																
	PROYECTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA TEGAMAC																
	MEJORAMIENTO DE LOS CORRALES DE ESTADIA TEGAMAC																
	REMODELACION INTEGRAL EN LOS BIOTERIOS OBRA CIVIL Y ACABADOS																
	REMODELACION INTEGRAL EN LOS BIOTERIOS AIRE COMFORT																
	DESARMAR Y COLOCAR EQUIPOS DE PROCESOS																
	OBRA CIVIL Y ACABADOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS																ENERO
	SISTEMA AIRE CLASIFICADO (PIVACI PARA EL LABORATORIO DE SUELOS)																
	OBRA CIVIL Y ACABADOS PARA EL LABORATORIO DE PROCESOS FINALES																
	SISTEMA AIRE CLASIFICADO (PIVACI PARA EL LABORATORIO DE PROCESOS FINALES																
	OBRA CIVIL Y ACABADOS PARA EL LABORATORIO DE FERMENTACIONES																
	SISTEMA AIRE CLASIFICADO (PIVACI PARA EL LABORATORIO DE FERMENTACIONES																
	OBRA CIVIL Y ACABADOS PARA EL LABORATORIO DE MEDIOS DE CULTIVO																
	SISTEMA AIRE CLASIFICADO (PIVACI PARA EL LABORATORIO DE MEDIOS DE CULTIVO																
	INSTALACION Y ARBANDO DE FILTRACIONES SUELOS																
	WPI OBRA CIVIL																
	INSTALACION DE TERREAS FISICAS																

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION	6002	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	0102	DETERMINACIONES
		TIEMPOS															
		SERVICIO DE CONSULTA FARMACÉUTICA, EJECUCIÓN DEL DISEÑO CONCEPTUAL DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN															
		ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE REGADERAS GENERALES															
		ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CEPAS															
		ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA TEMPORAL PARA PERSONAL DE PRODUCCION															
		ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE FUERZA ELECTRICA															
		ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE VAPOR Y CONDENSADOS															
		RENOVACION DE USARAS DE DOCUMENTACION, LIBERACION DE LOTES, CONTROL EN PROCESO Y VALIDACION PARA ASIGNAMIENTO															
		RENOVACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD CON AREA COMFORT															
		ASESORIA DEL DISEÑO CONCEPTUAL DE PRODUCCION															
		RENOVACION VAPOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIROLOGIA															
		INSTALACION ELECTRICA EQUIPOS DE HVAC (CONTINUA)															
		OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS PARA LAS AREAS DE PRODUCCION DE VACUNAS															
		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED FRIA Y CUARTOS ESTUFA															
		RENOVACION DE BIOTRIO OBRAS CIVIL Y ACABADOS															
		RENOVACION DE BIOTRIO SISTEMA DE AIRE COMFORT															
		ESCALERA DE PASO															
		CONSTRUCCION DE CASITAS PARA LAS UMMS															
		INSTALACION DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE VAPORES DE PROCESOS RINALES															





LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO SA DE CV
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS E INFRAESTRUCTURA
 PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS 2009

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION	2009												O 102	OBSERVACIONES				
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
		INSTALACION ELECTRICA DE SUBESTACION PRINCIPAL																		
		SERVICIOS PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE INVESTIGACION																		
		RENOVACION AREA DE ASQUJAMIENTO																		
		RETIERZO ESTRUCTURAL																		
		PROYECTO INTEGRAL ELECTRICO EDIFICIO B																		
		ELEVADOR Y MONTACARGAS EDIFICIO B																		
		INSTALACION DE VOZ Y DATOS EDIFICIO B.O.C																		
		RENOVACION AREA DE CONTROL PARA GRANDEDES EDIFICIO C																		
		RENOVACION CONTROL DE CALIDAD FASE II OBRAS CIVIL Y ACABADOS																		
		RENOVACION CONTROL DE CALIDAD FASE II HVAC																		
		ALMACEN INV																		
		SISTEMA DE AIRE CLASIFICADO EN CONTRICCION																		
	RENOVACION DE LA PLANTA CLIMATIZADA DE BIRMEX																			
		OBRA DE IMPULSION (Industria)																		
		ADAPTACION DE ALMACEN DE MATERIA PRIMA																		
		ADAPTACION A VESTIDORES																		
		SUPERVISION DE OBRA																		
		HVAC																		
	API																			

TOTAL 1, 3, 2009

AREA	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION	2009												O R	DESIGNACION		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
		VAPOR PURO																
		ANPE																
		SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS A PRODUCTOS																
		LICENCIAS Y PAGOS																
		PRELIMINARES																
		CONTROL DE CALIDAD																
		ASEGUARAMIENTO DE CAUDAL																
		... PROYECTO PARA LA PRODUCCION DE VALGAMINA CONTRA LA INTUBIA, 2008-2009 (ZAMARA DE REGENERACION MANTENIMIENTO Y PRODUCTO TERMINADO)																
		SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO																